


Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (strategia.konstancinjeziorna.pl)

Harmonogram prac

2022-01-03



Harmonogram opracowania Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna został szczegółowo określony i zatwierdzony przez Radę Miejską w formie uchwały. Został podzielony na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przede wszystkim przeprowadzenie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w gminie oraz sformułowanie podstawowych założeń strategii i celów rozwoju przy dużym zaangażowaniu społeczności. Z kolei drugi etap obejmuje opracowanie projektu dokumentu, który następnie zostanie poddany opiniowaniu i konsultacjom społecznym. Zakończenie drugiego etapu zakłada przyjęcie strategii w formie uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Etap 1

Diagnoza stanu istniejącego, opracowanie założeń nowej strategii (wizja, cele rozwoju, system realizacji strategii, monitoring):

1. 1 kwartał 2022 r.:

1. **przeprowadzenie akcji informacyjnej** dot. rozpoczęcia prac nad opracowaniem strategii,
2. **zebranie wniosków** (pomysłów i oczekiwań) do strategii,
3. **zebranie zgłoszeń uczestnictwa** w procesie opracowania strategii od interesariuszy;

2. 1 kwartał 2022 r. – **szkolenie** dot. zasad sporządzania dokumentów strategicznych;

3. 1–2 kwartał 2022 r. **opracowanie założeń** (zasad) sporządzania strategii rozwoju gminy – określenie wizji rozwoju, wstępne określenie celów rozwoju (z udziałem interesariuszy);

4. 1–2 kwartał 2022 r. – **diagnoza** sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych (z udziałem interesariuszy);

5. 1–2kwartał 2022 r. – **powołanie zespołów tematycznych** ds. opracowania strategii w podziale na wstępnie określone cele rozwoju (zebranie zgłoszeń uczestnictwa od interesariuszy);

6. 1–2 kwartał 2022 r. – **sformułowanie celów rozwoju** (zespoły tematyczne);

7. 2 kwartał 2022 r. – **określenie systemu realizacji strategii** (w tym ram finansowych i źródeł finansowania) oraz **systemu monitoringu jej realizacji** (zespoły tematyczne).

Etap 2

Opracowanie i uchwalenie projektu strategii, w tym przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

1. 2-3 kwartał 2022 r. – **opracowanie projektu strategii** wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
2. 3 kwartał 2022 r. – **opiniowanie** projektu strategii;
3. 3 kwartał 2022 r. – **konsultacje społeczne** projektu strategii, w tym przeprowadzenie dyskusji publicznej nt. projektu strategii;
4. 3 kwartał 2022 r. – **przedstawienie sprawozdania** z przebiegu i wyników konsultacji;
5. 3 kwartał 2022 r. – **ewaluacja** trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju;
6. 4 kwartał 2022 r. – **przyjęcie uchwały** w sprawie strategii rozwoju gminy.

Adres źródłowy: <https://strategia.konstancinjeziorna.pl/news/strategia-rozwoju-gminy/harmonogram-prac>